
Statusrapport



GRUPPE 9KRISTOFFER-ANDRE KALLIAINEN, JACOB ÅS, PEDER AALEN WIIG



Innhold

STA	ATUSR	RAPPORT 1	2
١	PROSJ	EKT: WEB-BYRÅ	2
	1.	HVA ER UTFØRT I PERIODEN	2
	2.	STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE	2
	3.	AVVIK I FORHOLD TIL OPPRINNELIG PLAN?	2
	4.	KORRIGERINGSTILTAK:	3
	5.	RESSURSBRUK	3
	6.	VURDERINGSSKJEMA FOR KRITISKE SUKSESSFAKTORER	4
	7.	PLANLAGT AKTIVITET NESTE PERIODE	4
	Q	OPPSLIMMERING	5



STATUSRAPPORT 1

PROSJEKT: WEB-BYRÅ

Prosjektleder: Kristoffer - Andre Kalliainen

Startdato: Uke 36 Sluttdato: Uke 42

1. HVA ER UTFØRT I PERIODEN

I denne perioden har vi i store trekk gått fra å danne prosjektgruppe til å være nesten klar med et produkt til prosjektet. Vi er gått i gang med å ferdigstille firmasiden. VI har klargjort til intervju som kan hjelpe oss å bekrefte arbeidet under prosjektet. Og vi er i planleggingsfasen med å få ett samarbeid med en eventuell kunde.

2. STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE

Vi har ett produkt som snart er ferdig, men det er ikke tatt kontakt med kunde enda. Dette er på grunn av det er utfordrende å kunne selge ett produkt som ikke er ferdigstilt. Vi har per dags dato, 19.10.16, ferdigstilt det tekniske på firma- nettsiden som JavaScript og CSS. Det er ikke puttet noe relevant informasjon på siden enda, hovedfokuset har vært å designe og kode selve nettsiden. Og ikke minst få nettsiden til å se bra ut og støtte de fleste nettlesere og enheter. De eneste enheten vi mangler støtte på 100% er nettlesere på iOS-enheter, her vil ikke JavaScript kjøre ordentlig.

Vi har en også en demo til restaurant bransjen, men denne er laget med CSS-koder fra W3Schools, vi har ikke fått avklart enda om det er lov å bruke disse kodene til kommersielt bruk.

Intervjuene til brukergruppene er ikke gjennomført enda, dette vil vi prøve å få gjennomført innen uke 43 er omme. Men det er laget ett utkast til mulige spørsmål.

3. AVVIK I FORHOLD TIL OPPRINNELIG PLAN?

Hvorfor?

- Colin har sluttet
 - Vi har ingen kontrakt til en eventuell kunde
 - Arbeidet som han skulle gjøre blir fordelt på oss andre
 - På bedrift siden skulle vi en egen artikkel som beskriver oss i teamet. Den har enda ikke blitt laget.
 - Møtte ikke opp på noen møter
- W3schools er muligens ikke tillatt for kommersielt bruk.

Konsekvenser for tiltaket?

Konsekvensene for at Colin har sluttet, er at arbeidsfordelingen blir nå fordelt på oss andre. Det utgjør ganske mye at en person slutter, når vi kun var fire stykk på gruppen. Vi må bruke mer til til å kode for å kunne gjøre klar produktet, samt det blir mindre ressurser til å skrive dokumentasjon til prosjektet.



Konsekvensen for at W3schools sin *CSS-template* muligens ikke er tillatt for oss å bruke med tanke på at vi skal selge restaurant malen, selv om vi ikke skal selge den for penger, er at vi må begynne helt på nytt med malen.

4. KORRIGERINGSTILTAK:

Hva kan gjøres/vil bli gjort for å rette opp avviket?

Vi må øke arbeidsmengden på oss andre på gruppen, vi må legge om arbeidsfordelingen slik at vi fremdeles får dekt det vi skal prestere. På grunn av dårlig oppmøte fra Colin, blir det muligens lettere å formidle klarere til de andre på gruppen hva som skal gjøres. Men samtidig blir det vanskeligere å holde oversikt for de enkelte på gruppen når man får flere oppgaver å løse.

5. RESSURSBRUK

Økonomi:

Prosjekt/delprosjekt	Påløpte kostnader til nå	Budsjett for perioden	
Utgifter	0 kr	0 kr	

Kommentarer: Vi har ingen budsjett eller utgifter utenom de egne timene vi bruker på dette prosjektet.

Tidsbruk: (ukesverk)

Navn	Tidsforbruk i perioden:	Planlagt tidsforbruk i perioden
Prosjektleder	12 timer	
Andre medarbeidere	12 timer	

Kommentar:

Timeregistreringen som er registrert er bare timer som er registrert på møter. Dette er på grunn av at vi er i en læringsprosess der ingen har noen forkunnskaper til HTML, CSS eller JavaScript. Dermed vil det i mange tilfeller være vanskelig å skille mellom faktiske brukte timer til prosjektet, eller timer som er brukt på å lære og fordype seg innenfor de ulike emnene. Reel tid brukt på koding vil nok ligge en plass mellom 30-40 timer på både prosjektarbeider og prosjektgruppen.



6. VURDERINGSSKJEMA FOR KRITISKE SUKSESSFAKTORER

Suksessfaktor		K	RF	Tiltak
Kommunikasjonssvikt	5	5	25	Rapporterings ansvar til prosjektleder og styringsgruppe
Sykdom og fravær	4	3	12	Øke arbeidsmengde
Forsinkelser innad i	5	4	20	Bedre planlegging av møter, kommunisere bedre,
prosjektet				melde ifra til prosjektleder
Ingen kundeforhold	3	5	15	Lage en dummy mal til en fiksjon restaurant
Restaurant malen blir ikke	3	3	9	Levere det som ble laget
klar				
Firmasiden blir ikke klar	2	5	10	Levere det som ble laget

S = Sannsynlighet (1 = liten, 5 = stor)

K = Konsekvens (1 = liten, 5 = stor)

RF = Risikofaktor (Multiplisere sannsynlighet (S) med konsekvens (K)

Kommentar:

Ett gruppe medlem har sluttet, vi har blitt nødt til å øke arbeidsmengden på oss andre. Foreløpig er det ingen kritiske forsinkelser i prosjektet, men vi er i en grå sone der vi må gjøre en del arbeid de to neste ukene visst vi skal holde milepæl planen vår. Skulle vi ikke klare å gjøre ferdig restaurant malen i tide, kommer vi til å levere og presentere en dummy mal på firmasiden vår. Da vi kan vise frem arbeidet vårt på firmasiden, som uansett er tanken, men da blir dette en fiksjon restaurant.

7. PLANLAGT AKTIVITET NESTE PERIODE

Aktivitet	Ønsket resultat	Frist
Gjennomføre intervju/ markedsundersøkelse	Få bekreftet at vi har laget ett nyttig produkt som alle interesser skal ha nytte av	Ut uke 43
Snakke med kunde, avklare design	Opprettet kundeforhold, avklart design	Ut uke 44
Ferdig stille kundenettside	Få ferdig kundesiden, og at den støtter de fleste enheter, samt alt fungerer slik det skal	Ut uke 45



8. OPPSUMMERING

Prosjektarbeidet går bra, vi ligger sterkt mot målet, men er fremdeles mye å gjøre for å bli ferdig. Vi trives med oppgaven og alle i prosjektgruppen er fornøyd med resultatene vi har fått til i første omgang. Videre nå håper vi inderlig å få tak i en kunde vi kan selge restaurant nettsiden vår til, som var utgangspunktet for dette prosjektet. Web-byrå nettsiden har fått det meste tekniske oppe å gå, men mangler relatert innhold. Restaurant siden vår er laget på W3Schools CSS-template koder, som vi nå får vite mest sannsynlig ikke er lov å bruke, så den må vi nok lage på ny. Det kan nok sette oss tilbake med en uke i arbeid.

Dato: 22.10.16 Prosjektleder: Kristoffer-Andre Kalliainen

(Signatur)